

27.5.2024

(1/2)

13 § Muutospäätös KOE-Keski-Pohjanmaan hanke /AKKE-rahoitus

Hakija	Keski-Pohjanmaan liitto
Hakemus saapunut	20.5.2024
Hankenumero	AKKE039
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.1.2023-31.12.2024

Muutokset osahankkeen työaikaosuuksiin

Keski-Pohjanmaan liitto päätoteuttajana hakee KOE Keski-Pohjanmaa-hankkeelle muutosta Keski-Pohjanmaan liiton osahankkeeseen kustannusarvioon palkkakustannukseen ja työajan osalta.

Keski-Pohjanmaan liiton 13.05.2024 toimittaman muutoshakemuksen perustelu

Keski-Pohjanmaan liiton alkuperäinen hankehakemus sisältää yhden projektipäällikön, joka toimii samalla Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa KOE-hankkeessa päätoteuttajan roolissa koko hankkeen projektipäällikkönä, sekä osatoteuttajan roolissa Keski-Pohjanmaan liitolle kuuluvassa työpaketti 4:ssä projektipäällikkönä. Tiivistettynä työpaketti 4. koskee kokonaisuudessaan maakunnallista vaikuttavuusviestintää ja maakunnan tunnettavuuden parantamista.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu tällä hetkellä muiden töiden ohessa mm. maakunnallisen vaikuttavuusviestintätyön johtaminen; suunnittelu, organisointi ja koordinointi sekä toteuttaminen yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa ja ohjausryhmän kanssa.

Muutoshakemuksella jaetaan tai siirretään joitakin näihin liittyviä osa-alueita uudelle hanketyöntekijälle. Muutoshakemuksella haetaan sähköiseen viestintään liittyvien osa-alueiden vahvistamista ja tukemista, jotka liittyvät erityisesti KOE-hankkeen työpaketteihin 4.2 ja 4.3, joiden vastuu on Keski-Pohjanmaan liitolla osatoteuttajan roolissa.

(2/2)

Alkuperäinen hankkeelle osoitettu resurssi:
Projektipäällikkö: 01.01.2023–31.12.2024 100 %

Muutoksen jälkeinen hankkeelle osoitettu resurssi:
Projektipäällikkö: 01.01.2023–31.12.2024 100 %
Projektityöntekijä: 01.06.2024–31.12.2024 20 %

Päätöksen perustelut

Keski-Pohjanmaan liitto voi hyväksyä muutokset Keski-Pohjanmaan tehtäväkuvausmuutoksiin sekä henkilöiden työaikaosuuksiin Toimenpide edistää hankkeen tuloksellisuuden toteutumista ja ei muuta hankkeen kokonaisrahoitusta.

Kun kyseessä on hankkeen uuden tehtävän kuvan muuttuminen hankkeelle, tulee aina tehdä muutospäätös. Hankehenkilöiden uudet työaikaosuudet eriteltynä liitteessä. Hankkeen lisähenkilön palkkaus ei muuta hankkeen alkuperäistä kokonaiskustannusarviota tai rahoitussuunnitelmaa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

27.5.2024 Kokkolassa


Hankkeen valmistelija:



Ville Honkala

Kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä

Elinvoimajohtaja

LIITTEET

Lisätietoa antaa

Stefan Rannanpää
0408610063