

19.6.2023

(1/2)

18 § Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	KOE Keski-Pohjanmaa/Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaan-hanke
Hakija (Y-tunnus)	Keski-Pohjanmaan liitto (09590806-1)
Muut osatoteuttajat	Centria ammattikorkeakoulu Oy Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
Hakemus saapunut	16.06.2023
Diaarinumero	218/1201/2023
Hankenumero	AKKE039
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.1.2023-31.12.2024
Hankepäätökset	Hankepäätös 28.3.2023, Muutospäätös 19.06.2023

Muutokset hankesuunnitelmaan

Keski-Pohjanmaan liitto hakee KOE Keski-Pohjanmaa-hankkeelle muutosta kustannusarvioon ja palkkakustannuksiin. Koe hankkeen alun viivästymisen takia on tullut esiin muutoksia hankehenkilöstön ja rekrytoinnin osalta. Muutos ei vaikuta hakijan ilmoittamaan kokonaishankebudjettiin tai hankekustannuksiin. Muutoshakemus on hyväksytetty hankkeen ohjausryhmässä 13-14.6.2023.

Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 16.06.2023 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset (liite) tarkennetuilla tiedoilla Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitteiselle KOE Keski-Pohjanmaa-hankkeelle.

Päätöksen perustelut

Hankehakemus on jätetty sisään Keski-Pohjanmaan liittoon 16.6.2023. Hankkeen alkuperäinen aloitusaika on ollut 1.1.2023 ja hankkeen alkuperäinen rahoituspäätös on tehty 28.3.2023, ja hanke on aloittanut toimintansa vasta osittain 1.1.2023. Hankkeen hyväksytytty kokonaistoiminta-aika on kokonaisuudessaan 1.1.2023-31.12.2024 (24kk). Muutoksella mahdollistetaan paremmin hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttaminen. Myös henkilöstörekrytoinnit saadaan paremmin järjestettyä. Muutoshakemus on hyväksytytty hankkeen ohjausryhmässä 14.6.2023. Tämän perusteella liitto hyväksyy muutosesityksen KOE Keski-Pohjanmaa-hanketta koskien.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

19.6.2023 Kokkolassa

Hankkeen valmistelija:



Stefan Rannanpää

Aluekehityssuunnittelija

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä

Elinvoimajohtaja

LIITTEET

oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Stefan Rannanpää 358 40 861
0063 stefan.rannanpaa@keski-
pohjanmaa.fi