

12.3.2024

(1/2)

10 § Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	Hyvinvointimatkailun kehittäminen
Päähakija	Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Osatoteuttaja	Centria
Muutoshakemus saapunut	08.03.2024
Diaarinumero	242/1201/2023
Hankennumero	AKKE046
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan Liitto
Toteuttamisaika	1.11.2023-30.4.2024 (jatkoaika 1.11.2023-31.5.2024)
Hankepäätökset	Hankepäätös 19.12.2022, Muutospäätös 12.03.2024

Muutokset hankesuunnitelmaan

Lestijärven kunta hakee Hyvinvointimatkailu-hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2024 asti. Jatkoajan tarpeen perusteena on hankkeelle myönnetyn toteutusajan (6kk) konkreettinen toteutuksen kesto, sillä hanke on aloittanut toimintansa vasta marraskuun 2023 loppupuolella rahoituspäätöksen viivästymisen takia. Valmisteluhankkeen toiminnan kannalta jatkoaika on perusteltua, jotta hankkeelle kirjatut toimenpiteet ja tavoitteet voidaan täyttää. Muutos ei vaikuta hakijan ilmoittamana hankebudjettiin tai hankekustannuksiin.

Muutoshakemus on hyväksytetty hankkeen ohjausryhmässä 29.2.2023.

Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 08.03.2024 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset tarkennetuilla tiedoilla Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitteiselle Hyvinvointimatkailu-hankkeelle. Tällä päätöksellä myönnetään hankkeelle jatkoaikaa ajalle 1.11.2023-31.5.2024.

Päätöksen perustelut

Hankehakemus on jätetty sisään Keski-Pohjanmaan liittoon 8.3.2024, hankkeen alkuperäinen aloitusaika on ollut 1.11.2023, ja hankkeen rahoituspäätös on tehty 14.11.2023 ja hanke on aloittanut toimintansa vasta sen jälkeen. Näin ollen hankkeelle alun perin myönnetty kuuden (6) kuukauden toteutusaika konkreettisten toimenpiteitten osalta toteutuisi varmemmin jatkoajan myötä. Hankkeen hyväksyty kokonaistoiminta-aika on siten kokonaisuudessaan 1.11.2023-31.5.2024 (7kk). Jatkoajalla mahdollistetaan hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttaminen. Hankkeen rahoitussuunnitelma ja kustannusarvio eivät muutu.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

12.3.2024 Kokkolassa

Hankkeen esittelijä:



Ville Honkala
Kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä
Elinvoimajohtaja

LIITTEET

oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Stefan Rannanpää 040-8610063
stefan.rannanpaa@keskipohjanmaa.fi