

28.5.2024

(1/2)

## 14 § Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi:	Autonomiset ja miehittämättömät pikalogistiikkaratkaisut hajautetuissa maakunnallisissa sote-palveluissa - AMIS		
Hakija (Y-tunnus)	1097805-3		
Hakemus saapunut	28.5.2024		
Diaarinumero	254/1201/2024		
Hankenumbero	AKKE057		
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto		
Toteuttamisaika	1.3.2024 - 16.10.2024 (muutettu toteutusaika 1.3. - 31.12.2024)		
Hankepäätökset	Hankepäätös	18.3.2024,	Muutospäätös 28.5.2024

### Muutokset hankesuunnitelmaan

Toteuttamisaika muutetaan alkuperäisestä 1.3.-16.10.2024 muutettu toteutusaika 1.3.-31.12.2024.

Resurssit:

Asiantuntija 1 - Drone asiantuntija Työaika 1.4.-30.6.2024 30 % ja 1.7.-31.12.2024 45 %.

Asiantuntija 2 – Mobiliirobotiikka Työaika 1.5.-30.6.2024 30 % ja 1.7.-31.12.2024 45 %.

Asiantuntija 3 - Sote asiantuntija Työaika 1.4.-31.12.2024 30 %.

### Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

### Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 28.5.2024 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset tarkennetuilla tiedoilla Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitteiselle Autonomiset ja miehittämättömät pikalogistiikkaratkaisut hajautetuissa maakunnallisissa sote-palveluissa - AMIS-hankkeelle. Tällä päätöksellä myönnetään hankkeelle jatkoaikaa ajalle 16.10 - 31.12.2024.


## Päätöksen perustelut

Hankehakemus on jätetty sisään Keski-Pohjanmaan liittoon 28.5.2024, hankkeen alkuperäinen toteutusaika on ollut 1.3.2024-16.10.2024, hankkeen rahoituspäätös on tehty 18.3.2024 ja hanke on aloittanut toimintansa vasta 1.4.2024. Näin ollen hankkeelle alun perin myönnetty toteutusaika konkreettisten toimenpiteitten osalta toteutuu jatkoajan myötä. Hankkeen hyväksyty kokonaistoiminta-aika on siten kokonaisuudessaan 1.3.-31.12.2024 (10 kk). Jatkoajalla mahdollistetaan hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttaminen. Maksatuskausi voidaan siten myöntää näihin muutoksiin perustuen.


## Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

28.5.2024 Kokkolassa  
Hankkeen valmistelija:

  
Ville Honkala  
kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:

  
Teppo Rekilä  
Elinvoimajohtaja

LIITTEET oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Ville Honkala 040 138 9058  
ville.honkala  
@keskipohjanmaa.fi