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25 § Muutospiitos /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi Yrittdjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle
Hakija (Y-tunnus) Kokkolanseudun Kehitys Oy (1798904-6)

Hakemus saapunut  15.11.2023

Diaarinumero 240/1201/2023

Hankenumero AKKE044

Vastuuviranomainen Keski-Pohjanmaan liitto

Toteuttamisaika 1.11.2023-30.8.2024 (uusi 1.1.2024-31.10.2024)
Hankepiatokset Hankepéitos 23.10.2023, Muutospdétos 16.11.2023

Muutokset hankesuunnitelmaan

Kokkolanseudun Kehitys Oy hakee Yrittdjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-
Pohjanmaalle-hankkeelle muutosta hankkeelle myonnetylle toteuttamisajalle
1.11.2023-30.8.2024. Uusi haettu toteutusaika on 1.1.2024-31.10.2024. Muutoksen
perusteena on, ettdi hankkeelle kirjatut toimenpiteet ja tavoitteet tarvitsevat
toteutuakseen sille midritellyn 10 kuukauden hankeajan. Hanke on saanut myénteisen
rahoituspdidtoksen Keski-Pohjanmaa liitolta 23.10.2023 ja aikataulusta johtuvien
muutosten takia hanke voi aloittaa toimintansa 1.1.2024 alkaen. Hankkeelle laadittu
budjetti siirtyy kokonaisuudessaan muutoksen myoté vuodelle 2024 (65 496 €). Muutos
ei vaikuta laadittuun ja hyviaksyttyyn hankebudjettiin tai hankekustannuksiin
sisalloltddn muutoin.

Muutoshakemus on hyviksytetty hankkeen ohjausryhmaissi 15.11.2023.

Myénnetyn tuen mairi

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyd myonnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospiitos

Keski-Pohjanmaan liitto hyviksyy tilld paitokselld tuen hakijan 15.11.2023 jittiméssa
muutoshakemuksessa esitetyt muutokset tarkennetuilla tiedoilla Alueiden kestivin
kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitteiselle Yrittdjyyskasvatuksella
elinvoimaa hankkeelle. Télld pastokselld myonnetdan muutos hankkeen toteutusajalle.
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Paitoksen perustelut

Hankkeen alkuperdinen aloitusaika on ollut 1.11.2023, hankkeen rahoituspdétds on
tehty 23.10.2023 ja aikataulullisten muutosten takia hanke voi aloittaa toimintansa vasta
1.1.2024. Hankkeen uusi toteutusaika on 1.1.2024-31.10.2024. Hankkeen uudella
toteuttamisajalla mahdollistetaan hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja
tavoitteiden saavuttaminen. Muutoshakemus on hyviksytty hankkeen ohjausryhmaéssé
15.11.2023. Tamain perusteella liitto hyviksyy muutosesityksen Yrittdjyyskasvatuksella
elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle-hanketta koskien.

Muutoksenhaku

Paitokseen tyytymaéton vol tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

16.11.2023 Kokkolassa ,
Hankkeen esitteliji: ¢
Ville Honkala
Kehittdmispaallikkd

Elinvoimajohtajan paétos:
Teppo Rekila
Elinvoimajohtaja

LIITTEET oikaisuvaatimusohjeet

Lisdtietoa antaa
Antti Parkas 040 504 6698
antti.parkas@keski-pohjanmaa.fi



